

Projeto do Banco de Talentos!

10/12/25

Depois de algumas reuniões, nossa equipe decidiu focar em desenvolver nosso MVP (mínimo produto viável). Dividimos nosso grupo de desenvolvedores em Front End e Back End.

Estabelecemos prazos para entregas e estamos otimistas em relação à entrega do projeto. A meta inicial é de 1 mês, estarmos com o nosso MVP pronto e funcionando.

Rhyncon está na frente do Figma desenvolvendo as telas. Já nós, do Back, estamos focado em estudar para quando chegar nossa hora, aplicar os conhecimentos e desenvolver

bem o projeto.

Equipe Front: Rhyncon, Lucas e Anna;

Equipe Back: Allan, Samara, Ernande e João.

Relatório de Atividades – 11/12/2025 - Tarefas do Dia

Anna – Continuidade na criação das telas no Excalidraw, com foco na finalização dos elementos restantes.

João – Pesquisa de possibilidades e alternativas para o funcionamento do back-end do sistema.

Lucas – Continuidade na criação das telas no Excalidraw, dando sequência ao desenvolvimento dos componentes pendentes.

Nando – Pesquisa e organização das etapas necessárias para o desenvolvimento do back-end do sistema.

Rhyncon – Transferência das telas desenvolvidas no Excalidraw para o Canva, adequando-as ao formato de apresentação.

12/12/2025

Hoje nós separamos nosso time pra focar na criação das telas no Canva, para nós termos uma ideia de como ficaria nosso MVP. Estamos focados em terminar as telas e logo depois, começar nosso desenvolvimento de fato.